



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADA POR EL LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**" Y POR LA OTRA LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PE-CE, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **JOSÉ ANTONIO CAMARA LARA**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**", RESPECTO DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, VER.**", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

- A) Está constituida como un Organismo Público Descentralizado, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por disposición de la Ley N° 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado N° 130, el día 29 de **Junio** del **2001**.
- B) Se encuentra legalmente representada en este acto por el **Lic. Víctor Manuel Esparza Pérez**, en su carácter de **Director General**, quién tiene amplias facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 15, 17, 21 y demás relativos y aplicables a la Ley N° 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- C) Tiene establecido su domicilio en la **Avenida Lázaro Cárdenas N° 295, Colonia El Mirador de esta ciudad de Xalapa, Ver.**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.
- D) La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Licitación Pública N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP, por Convocatoria Pública Nacional N° CAEV-OF-2017-04**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de fecha **07** de **diciembre** de **2017**.
- E) El presente contrato se adjudicó a "**EL CONTRATISTA**" para llevar a cabo la obra a que se destina la inversión autorizada, de acuerdo con el acto relativo a la adjudicación correspondiente, para lo cual se celebró el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas el día **22** de **diciembre** de **2017**, y "**LA CONTRATANTE**" hizo saber su fallo a través del Oficio N° **FOPE09/CAEV/DG/1811/2017**, de fecha **27** de **diciembre** de **2017**, en el que se le adjudicó a "**EL CONTRATISTA**" por presentar la mejor propuesta toda vez que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas necesarias para la ejecución de la obra objeto del presente contrato en términos del programa que se anexa al presente para que forme parte integral del mismo y a que se destina la inversión autorizada que se menciona en la declaración siguiente, de acuerdo con el acto relativo a la licitación correspondiente, y que fuera autorizada en la **Décima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Obras**



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

**Públicas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, de fecha 27 de diciembre de 2017.**

- F) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con los recursos siguientes: **El financiamiento de la obra es a través del Fondo Regional (FONREGIÓN) en el ejercicio fiscal 2017, obra que llevará a cabo la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) dentro del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones para el Ejercicio 2017.**

**En atención a lo dispuesto en el numeral 3, 7, 9, 26 y demás aplicables de los "Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz", se obtuvo el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) Oficio N° SFP/118/2017, Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) N° SSE/2908/2017 y Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI), con N° CPPI-CAEV-R-00414-17 emitidos ambos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.**

### II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- A) Es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que acredita con el **Instrumento Público N° 778**, de fecha **20 de septiembre de 2013**, otorgada ante la fe del **Notario Público N° 53**, de la ciudad de **Cotaxtla, Ver., Lic. Malinali Rodríguez Hernández**, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de la Ciudad de **Veracruz, Ver.**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico Número 29913\*17**, de fecha **04 de octubre de 2013**.
- B) Se encuentra representada por el **C. José Antonio Camara Lara**, en su carácter de **Administrador Único**, personalidad que acredita en términos del Instrumento Público señalado en el inciso A) anteriormente descrito, y quién se identifica en este acto mediante **Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral** [REDACTED] **Clave de Elector** [REDACTED]
- C) Es mexicano y conviene, que si llegaren a cambiar de nacionalidad, se seguirán considerando como mexicanos, por cuanto a este contrato se refiere, y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.
- D) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, y cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: **CCP130920SX7**.
- E) Tiene establecido su domicilio en la calle **Avenida Costa Verde N° 217 interior 3**, entre la calle **Isabel La Católica** y **calle Américas**, del **Fraccionamiento Reforma, C.P. 91919**, de la ciudad y municipio de **Veracruz, Ver.**, mismo que señala para todos los fines y efectos



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

legales del presente contrato y para recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal.

- F) Que conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia, en todo lo que no se oponga a la Ley que regula la ejecución de los trabajos.
- G) Que el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato consistentes en la descripción pormenorizada de la obra tales como: proyectos, planos, especificaciones generales y particulares de construcción, normas de calidad, programa de ejecución de obra, convocatoria a la licitación, catálogo de conceptos, bitácoras y los presupuestos correspondientes, así como las demás normas que regulan la ejecución de la obra, relativa a la: **"Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para varias localidades en el municipio de Tehuipango, Ver."**
- H) Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo formalizan al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de una obra consistente en la: **"Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para varias localidades en el municipio de Tehuipango, Ver."**, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso G), apartado II del capítulo de "Declaraciones" de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

La falta de información o la falta de claridad de los anexos que forman parte de este contrato señalados en el Inciso G) apartado II del capítulo de "Declaraciones" de "EL CONTRATISTA", o la falta de comprensión de uno de ellos, no podrá en ningún caso invocarse como excusa de la ejecución inadecuada de la obra por la utilización de mano de obra o materiales, por diferencias en la realización del trabajo o como razón para reclamar costos adicionales.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** El importe del presente contrato es de **\$7'712,757.91 (SIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)** más **\$1'234,041.27 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)**, correspondiente al



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

Impuesto al Valor Agregado, lo que arroja un total de **\$8´946,799.18 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.)**.

**TERCERA.- PERIODO Y PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **02 de enero de 2018** y a terminarla el día **30 de julio de 2018**, con un plazo de ejecución de **210 (doscientos diez) días naturales**, ajustándose al programa de obra contratado.

El periodo antes mencionado es el que señaló **"EL CONTRATISTA"** en el Programa de Ejecución de la obra; sin embargo, toda vez que presenta la solicitud de opinión en la Regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014, o aquella que en el futuro la sustituya (Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT), con fecha **05 de enero de 2018**, es la misma que se señalará para la firma del Contrato, quedando obligado **"EL CONTRATISTA"** a tramitar su reprogramación en un término de 24 horas a partir de esta fecha ante la Subdirección de Infraestructura de **"LA CONTRATANTE"**.

En base a la fecha de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, el nuevo **período y plazo de ejecución** es el siguiente: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el día **05 de enero de 2018** y a terminarla el día **30 de julio de 2018**, ajustándose al programa de trabajo contratado.

**"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con el programa de obra, el cual se anexa al presente contrato y en su caso, con el que se encuentre vigente. El programa vigente contará con los documentos necesarios y las fechas en que se iniciarán y terminarán las diversas etapas de los trabajos.

Las partes pactan como plazo para verificar la terminación de los trabajos motivo de este instrumento, diez días naturales a partir de la comunicación a que hace referencia el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al finalizar la verificación de dichos trabajos, **"LA CONTRATANTE"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar en el término de 10 días naturales el finiquito de los mismos.

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA CONTRATANTE"** se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** él o los inmuebles y documentos administrativos en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.**

**QUINTA.- ANTICIPO.- NO SE OTORGARA ANTICIPO.**

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.-** Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados mismas que deberán realizarse con una periodicidad no mayor de un mes calendario, que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** acompañadas de la documentación, con el soporte correspondiente que determine la residencia de supervisión, dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 128, 131 y 132 de su Reglamento.

Cuando las estimaciones no sean presentadas dentro del término antes señalado, se incorporarán a la siguiente estimación para que **"LA CONTRATANTE"** inicie su trámite de pago.

Para la realización de trabajos no previstos en el Inciso G) apartado II capítulo de "Declaraciones", **"EL CONTRATISTA"** deberá contar previa autorización por escrito por parte de **"LA CONTRATANTE"** para la realización de los mismos.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones que hayan sido pagadas a **"EL CONTRATISTA"**, se considerarán como obra aceptada por parte de **"LA CONTRATANTE"**, ésta se reserva el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o pago de lo indebido, cuyo importe se descontará en las estimaciones posteriores y/o finiquito.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de **"LA CONTRATANTE"**, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

**"LA CONTRATANTE"** será la encargada de tramitar las estimaciones para su pago ante la Dependencia correspondiente, informándole a **"EL CONTRATISTA"** del trámite realizado; por lo que **"EL CONTRATISTA"** no reclamará ningún gasto financiero con motivo del atraso en el pago, eximiendo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad económica que pudiera causarle.

**"EL CONTRATISTA"** recibirá los pagos a través de cheques en las oficinas de **"LA CONTRATANTE"**, o en la Dependencia que ésta le indique y/o mediante transferencias Electrónicas Bancarias.

Para el caso de que **"EL CONTRATISTA"** recibiere pagos en exceso por parte de **"LA CONTRATANTE"**, el primero se obliga a reintegrar a la segunda las cantidades recibidas, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Los cargos se calcularán



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA CONTRATANTE"**, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**SÉPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA"** se obliga a otorgar fianza expedida por Institución legalmente autorizada para operar en la República Mexicana a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** y a favor de la **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 98 de su Reglamento, con la finalidad de garantizar el siguiente concepto:

**A) CUMPLIMIENTO:** Para garantizar el **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, la correcta ejecución de la obra, buena calidad de los materiales empleados en la misma, penas convencionales pactadas, así como para responder de los **defectos y vicios ocultos** que resultaren de la ejecución de los trabajos derivados del contrato de referencia, **"EL CONTRATISTA"** deberá constituir fianza por la cantidad equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Esta fianza estará vigente por todo el tiempo de ejecución de la obra. Tratándose de **vicios ocultos** estará vigente por un año posterior a la fecha de la recepción formal de los trabajos para garantizar los vicios ocultos que resultaren y hasta que la **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**, solicite por escrito su cancelación a la compañía afianzadora, para lo cual **"LA CONTRATANTE"** deberá informar que ha recibido a su entera satisfacción los trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía (fianza), **"LA CONTRATANTE"**, deberá notificarlo por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, **"LA CONTRATANTE"**, procederá hacer efectiva la garantía (fianza). Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía (fianza).

**"EL CONTRATISTA"** se compromete a entregar la garantía correspondiente al cumplimiento, dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para el caso de que existan trabajos adicionales y se celebren convenios modificatorios en monto o plazo, **"EL CONTRATISTA"** deberá constituir un endoso de la fianza antes mencionada, mediante el cual la Afianzadora se obliga a



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

garantizar el cumplimiento de esos convenios y los vicios ocultos de la obra adicional.

**LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**, será la encargada de hacer efectiva la fianza antes citada, en el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las obligaciones estipuladas en este contrato.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que se garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

En la póliza de fianza deberá señalarse expresamente que la compañía afianzadora acepta someterse al procedimiento de ejecución previsto por los artículos 178, 282 Y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y que se compromete a pagar la cantidad del importe de la fianza, y en su caso, los montos resultantes de la aplicación de cláusulas penales convenidas en el contrato, cuando su fiado no justifique a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, deberá señalarse que la compañía afianzadora se compromete a seguir afianzando en el caso de que otorguen prórrogas o esperas al fiado.

Para el caso de controversia, la afianzadora se somete a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, quedando sin efecto cualquier estipulación en contrario prevista en su formato de fianza.

Una vez cumplidas las obligaciones contraídas por **"EL CONTRATISTA"** y a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, ésta procederá a través del Servidor Público facultado a levantar el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, y a petición de **"EL CONTRATISTA"** realizará el trámite de cancelación de las garantías (fianzas) ante **LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**, de acuerdo con lo estipulado por los artículos 90 y 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

Lo anterior, se otorgará conforme a la forma y plazo previstos en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como lo estipulado en los artículos del 173 al 183 de su Reglamento y demás relativos y aplicables.

Los precios unitarios que cotice **"EL CONTRATISTA"**, podrán ser ajustados de acuerdo al estudio de escalamiento correspondiente, tomando como base los emitidos por el **Banco de México**, siempre y cuando la obra se esté ejecutando conforme al programa de trabajo vigente.

Este procedimiento regirá durante la vigencia del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46, fracción XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

**"EL CONTRATISTA"** será quien promueva el ajuste de costos dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante solicitud por escrito, estudios y documentación que la soporten. Si **"EL CONTRATISTA"** no presenta la solicitud de ajuste de costos en el plazo establecido, perderá la posibilidad de solicitar dicho ajuste, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **"LA CONTRATANTE"** apercibirá por escrito a **"EL CONTRATISTA"** para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que **"EL CONTRATISTA"** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

**NOVENA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-** Los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso **"LA CONTRATANTE"** suministre a **"EL CONTRATISTA"**, o que ésta adquiera para ser destinados a los trabajos citados en la cláusula primera de este contrato, quedarán bajo la custodia de este último, quien estará obligado a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de supervisión.

**"EL CONTRATISTA"** deberá reintegrar a **"LA CONTRATANTE"** todo excedente, desperdicio utilizable, remanente de materiales y equipo, cuando éstos hayan sido suministrados por **"LA CONTRATANTE"**.

En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** la instalación de materiales y equipos suministrados, o no





## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

pueda hacer la entrega correspondiente, estará obligado a pagarlos a precio actualizado a la fecha de recepción de los trabajos.

**DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** La recepción de los trabajos en forma parcial o total, se realizará conforme a los lineamientos, requisitos y plazos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual **"EL CONTRATISTA"** dará aviso a **"LA CONTRATANTE"** de la terminación de la obra, y ésta en un plazo de 10 días naturales revisará que los trabajos cumplan con las especificaciones de obra correspondientes y estén debidamente concluidos; por lo tanto, dentro de los 15 días naturales siguientes, deberá formalizarse la entrega-recepción, de conformidad con lo señalado en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

**"LA CONTRATANTE"** podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados, y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Lo anterior, previo cumplimiento por parte de **"EL CONTRATISTA"**, de lo establecido por el artículo 66 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 10 días naturales el finiquito de los trabajos en el que se harán constar los créditos a favor y en contra, que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente ante **"LA CONTRATANTE"** para la elaboración de este finiquito, se procederá a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

### DÉCIMA PRIMERA.-

**REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADOS.-** Con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Libro de Bitácora constituirá el instrumento legal de control que la supervisión de **"LA CONTRATANTE"** y la Residencia de Obra de **"EL CONTRATISTA"**, utilizarán para verificar los avances y modificaciones de la obra aquí contratada formando parte de este contrato, independientemente de la instrumentación de cualquier otro documento que **"LA CONTRATANTE"** autorice para dar curso a recomendaciones o sugerencias durante la ejecución de la obra.

Se utilizará la Bitácora Electrónica y/o la Bitácora Convencional atendiendo a los medios de comunicación electrónicos que así lo permitan, para lo cual **"EL CONTRATISTA"**, deberá tomar en cuenta lo estipulado en los artículos 123, 124 y



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La bitácora deberá permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio y en el horario que coincida con las jornadas de trabajo de campo, sin que pueda ser extraída de ese lugar. Todas las hojas originales y las copias de la bitácora deberán estar debidamente foliadas y referidas al contrato de que se trate, asimismo, deberá contar con firmas autógrafas de las personas autorizadas por los contratantes.

Cuando **"EL CONTRATISTA"** sustraiga del lugar de ejecución de los trabajos la bitácora, por sí o a través del personal a su servicio, o en cualquier otro caso en que sea sustraído por cualquier persona ajena a la relación contractual, no serán reconocidas las notas asentadas con posterioridad a la fecha del suceso.

Cuando se actualicen los supuestos previstos por el párrafo anterior, se procederá a levantar acta circunstanciada haciendo constar los hechos ocurridos, dando vista a la autoridad competente para el ejercicio de sus atribuciones.

### DÉCIMA SEGUNDA.-

**REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- "EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que fungirá como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato en términos del artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**"EL CONTRATISTA"** comunica a **"LA CONTRATANTE"** que su representante en la obra es el **Ing. Federico de Jesús Quilantan Valverde**, quien cuenta con la firma electrónica avanzada a efectos de la operación, control y seguimiento de la bitácora electrónica de obra pública (BEOP). Asimismo, será quien firma, recibe instrucciones o información referente a los trabajos encomendados en este contrato, en caso de que exista sustitución del representante, **"EL CONTRATISTA"** informará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** mediante anotación en bitácora.

**"LA CONTRATANTE"** se reserva el derecho de aceptación del representante permanente, el cual podrá ejercer durante cualquier momento del procedimiento de ejecución de la obra que aquí se pacta.

Por otra parte, **"LA CONTRATANTE"** se obliga a nombrar al servidor público que fungirá como su representante ante **"EL CONTRATISTA"**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 112, 113 y 115 de su Reglamento.



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

### DÉCIMA TERCERA.-

**RESPONSABILIDAD LABORAL Y EXTRACONTRACTUAL.- "EL CONTRATISTA"**, reconoce que cuenta con los elementos propios para cumplir con las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y por esa razón, es el único patrón de las personas que utiliza en la ejecución de la obra objeto de este contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral y de seguridad social, aceptando su responsabilidad por las demandas que se promuevan derivadas de la misma.

Asimismo, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable de la ejecución de los trabajos, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública.

De igual forma **"EL CONTRATISTA"** se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo caso se deberá contar por escrito con el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"**, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento.

**"EL CONTRATISTA"** responderá de los daños y perjuicios que se causen a terceros por su negligencia y con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, manteniendo al margen a **"LA CONTRATANTE"** de toda reclamación o demanda por esos conceptos.

### DÉCIMA CUARTA.-

**RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.- LA CONTRATANTE** realizará las visitas de supervisión en cualquier momento que lo considere necesario, para verificar que **"EL CONTRATISTA"** se ajuste al proyecto, planos, catálogo de conceptos, programas y especificaciones de construcción objeto del contrato y comparará mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada y por ende no le será cubierto recurso alguno.

Para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de **"EL CONTRATISTA"**, se aplicarán las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

- A) **"LA CONTRATANTE"** tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado; para lo cual **"LA CONTRATANTE"** comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivos ejecutados

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"LA**



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

**CONTRATANTE** procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecución convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando **"EL CONTRATISTA"** regularice los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se hayan efectuado, por lo que **"LA CONTRATANTE"** reintegrará a **"EL CONTRATISTA"** el importe de las mismas que al momento de la revisión, tuviera acumuladas.

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos, pactada en la cláusula tercera del contrato, estos no se han concluido.

- B)** Si **"EL CONTRATISTA"** no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera del contrato y en el programa de ejecución general de los trabajos, **"LA CONTRATANTE"** le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación pactada en la cláusula tercera del contrato hasta el momento de su terminación. Dichas penas no podrán ser superiores, en conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontarán administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de **"LA CONTRATANTE"**, no se atribuya a culpa de **"EL CONTRATISTA"**.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de **"LA CONTRATANTE"**; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado **"LA CONTRATANTE"**.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.**

De resultar saldo a favor de **"EL CONTRATISTA"** por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá su devolución a éste.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** reintegre al contratista algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, **"LA CONTRATANTE"**, podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, según proceda en la rescisión.

Sí **"LA CONTRATANTE"** opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 155 y 158 de su Reglamento.

**DÉCIMA  
QUINTA.-**

**SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** **"LA CONTRATANTE"** podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de acuerdo con lo previsto en los artículos 144, 146, 147, 149, 150 y 151 de su Reglamento.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Para el caso de que las partes acuerden la terminación anticipada del presente contrato, deberán ajustarse a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, atendiendo a los términos previstos en los artículos 150, 151 y 152 del Reglamento de dicha Ley.

**DÉCIMA  
SEXTA.-**

**RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando **"LA CONTRATANTE"** sea la que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula siguiente, en tanto que si es **"EL CONTRATISTA"** es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante las Autoridades Judiciales Federales con sede en la ciudad de Xalapa, Ver; y obtenga la declaración correspondiente, de conformidad con lo dispuesto pro los artículos 154, 155 y 157 del Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de **"LA CONTRATANTE"**, son las que a continuación se señalan, cuando **"EL CONTRATISTA"**:



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

1.- Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2.- Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por **"LA CONTRATANTE"**.

3.- No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el residente de **"LA CONTRATANTE"**.

4.- No de cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de **"LA CONTRATANTE"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, y por lo tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"LA CONTRATANTE"**, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión de los trabajos.

5.- Si no da cumplimiento en el tiempo y forma a los demás anexos del presente contrato tales como: proyectos, planos, especificaciones generales y particulares de construcción, programa de ejecución de obra, convocatoria a la licitación, catálogo de conceptos, bitácoras y los presupuestos correspondientes y demás documentos mediante los cuales se consignan obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

6.- Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga.

7.- Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"LA CONTRATANTE"**.

8.- Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"LA CONTRATANTE"**.

9.- No dé a **"LA CONTRATANTE"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

10.- Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato.

12.- Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva de confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"LA CONTRATANTE"** para la ejecución de los trabajos.

13.- No presenta a **"LA CONTRATANTE"** la póliza de fianza, o si ésta no reúnen los requisitos solicitados.

14.- Presente póliza de fianza apócrifa, a **"LA CONTRATANTE"**.

15.- En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables, o a las órdenes de **"LA CONTRATANTE"**.

En caso de incumplimiento o violación por parte de **"EL CONTRATISTA"** a cualesquiera de las obligaciones del contrato, **"LA CONTRATANTE"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo con el consecuente cobro de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en la cláusula siguiente; además de que si **"LA CONTRATANTE"** opta por la rescisión **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional, que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas a juicio de **"LA CONTRATANTE"**. Independientemente de las penas por atraso señaladas en la cláusula Décima Cuarta.

Independientemente de las penas convencionales estipuladas en este contrato, en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a **"EL CONTRATISTA"**. En caso de saldos a favor de **"LA CONTRATANTE"**, éstos deberán ser reintegrados por **"EL CONTRATISTA"**, dentro del plazo que al efecto determine la propia contratante, de lo cual y si así no fuere, entonces dichos saldos deberán incluir los intereses que se generen hasta su total devolución, al efecto, los mencionados intereses deberán calcularse de acuerdo a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** decida rescindir el contrato, la recepción parcial quedará a juicio de la misma, quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir, procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.**

siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

**DÉCIMA  
SEPTIMA.-**

**PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas partes aceptan expresamente que si **"LA CONTRATANTE"** considera que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en el contrato, se procederá de conformidad a lo siguiente:

**1°** Lo comunicará por medio de notificación a **"EL CONTRATISTA"**, en la forma en que las leyes supletorias lo señalan, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del inicio de rescisión.

**2°** El finiquito correspondiente deberá otorgarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **"EL CONTRATISTA"**.

**3°** Desde el inicio del procedimiento de rescisión, **"LA CONTRATANTE"**, en forma precautoria, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, y desde ese inicio se procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando Acta Circunstanciada ante Fedatario Público, con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"** en la que se hará constar el estado en que se encuentren los trabajos, misma que servirá de base para el pago del finiquito correspondiente.

**4°** Transcurrido el término marcado en el primer punto de esta cláusula, si **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada en su defensa o si después de que lo hiciera dentro de un plazo de 15 días hábiles, se le comunicará la resolución que corresponda.

**DÉCIMA  
OCTAVA.-**

**PROCEDIMIENTOS PARA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-** Tanto **"EL CONTRATISTA"** como **"LA CONTRATANTE"** podrán llevar a cabo el procedimiento correspondiente para la resolución de controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de las cláusulas del presente contrato o por





## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.

cuestiones derivadas de su ejecución, ante las Instancias Federales a que haya lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Título Séptimo, Capítulo Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

### DÉCIMA

#### NOVENA.-

**NORMATIVIDAD APLICABLE.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra materia de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Para el caso de que existieran controversias de carácter técnico o administrativo, ambas partes acuerdan que las mismas se subsanen de común acuerdo, sujetándose estrictamente a lo señalado en la normatividad existente en la materia y en los términos de las condiciones generales de este contrato.

#### VIGÉSIMA.-

**OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- "EL CONTRATISTA"** acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

El cinco al millar del importe de la estimación para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos de la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El dos al millar sobre el importe del contrato, reteniéndolo de cada estimación cobrada, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el "Convenio de Apoyo para la Retención a Empresas Constructoras del dos al millar de la Obra", de fecha 15 de abril de 1996. Haciendo la aclaración que esta deducción se aplicará únicamente a **"EL CONTRATISTA"** afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

La Dependencia encargada de hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrá el importe correspondiente a que se refieren los párrafos anteriores.

#### VIGÉSIMA

#### PRIMERA.-

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FONREGIÓN-2017-05-LP.**

El presente contrato se firma en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el día **05** del mes de **enero** del año **dos mil dieciocho**.

**POR "LA CONTRATANTE"**

**POR "EL CONTRATISTA"**

**LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL**

**C. JOSÉ ANTONIO CAMARA LARA  
ADMINISTRADOR ÚNICO**

**TESTIGOS:**

**LIC. MONICA ELIZABETH VILLA CORRALES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS  
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS**

**LIC. RICARDO RIVAS VÁSQUEZ  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

**LIC. ZAIDA MERITH MARÍN MENES  
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA**

**ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
LICITACIONES Y COSTOS**