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CAEV 
COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-HIDROCARBUROS-2016-03-LP RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VERGARA TARIMOYA, EN LA LOCALIDAD DE 
VERACRUZ, MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. 
 
EN LA CIUDAD DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL 
DÍA 05 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LICITACIÓN INTEGRADA POR 
LOS C.C. ING. HÉCTOR FRANCISCO CENTENO MOCTEZUMA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA; ARQ. 
RAYMUNDO JIMÉNEZ DE LA GARZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN; ARQ. JUAN GERARDO 
ROJAS VELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓNES Y COSTOS; E ING. ROBERTO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS; TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DICTAMINAN CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LA 
MEJOR OPCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE 
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 68 DE SU REGLAMENTO Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA 
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- CON EL CRECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES O LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, LOS 
SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN UN DETERMINADO TIEMPO VEN SUPERADAS SUS 
CAPACIDADES, DE TAL FORMA QUE ESTOS DEBEN SER AMPLIADOS O REAJUSTADOS. ESTA LOCALIDAD NO ES 
AJENA A ESTA SITUACIÓN; POR LO QUE HOY EN DÍA ES NECESARIO TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA 
QUE SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUBRA ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN. 
 

LA COLONIA VERGARA TARIMOYA, ACTUALMENTE CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE OPERA 
DE MANERA APROPIADA, SIN EMBARGO, CARECE DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE 
RECOLECTE Y CONDUZCA LAS AGUAS RESIDUALES QUE EN ELLA SE GENERAN, LO QUE ORIGINA LA PRESENCIA 
DE ENFERMEDADES DE TIPO INFECCIOSAS PROVOCADAS POR EL CONTACTO DE LAS PERSONAS CON LAS 
AGUAS RESIDUALES QUE SON DESCARGADAS AL AIRE LIBRE SOBRE LOS ARROYOS DE LAS CALLES. 
 

EN SU MAYORÍA, ACTUALMENTE LOS HABITANTES DE LA COLONIA INCLUIDA EN EL PROYECTO RECURREN A 
ALGÚN SISTEMA ALTERNATIVO COMO ES LA MÁS COMÚN LAS LETRINAS SECAS. 
 

2.- QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVÉS DEL FONDO PARA LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (HIDROCARBUROS) 2016, SE 
AUTORIZÓ LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE $7’800,000.00 PARA FINANCIAR LA OBRA DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2016, 
QUE LLEVARÁ A CABO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV). 
 

3.- QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ LLEVO A CABO EL PROCESO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-HIDROCARBUROS-2016-03-LP RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA VERGARA TARIMOYA, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE 
VERACRUZ, VER., EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, 30 
FRACCIÓN I, 31 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS Y EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN X DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- QUE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Y EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET, EL RESUMEN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. CAEV-OF-2016-01 PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-
HIDROCARBUROS-2016-03-LP. 
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2.- QUE PARA ESTA LICITACIÓN SE INSCRIBIERON LAS PERSONAS MORALES: 1)CONSORCIO COMERCIAL ARVI, 
S.A. DE C.V.; 2)CONSTRUCTORA DE OBRAS PÚBLICAS & PRIVADAS ÁNGELES, S.A. DE C.V.; 3)GRUPO 
SERMICONS, S.A. DE C.V.; Y 4)LA MAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 
 

3.- QUE LOS DÍAS 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE LLEVO A CABO LA VISITA FÍSICA Y LA 
JUNTA DE ACLARACIONES, RESPECTIVAMENTE. 
 

4.- QUE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS 13:00 HRS., SE EFECTUÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN 
Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL LICITANTE: 1)GRUPO SERMICONS, S.A. DE 
C.V.; Y 2)LA MAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 
 

5.- LAS PERSONAS MORALES: 1)CONSORCIO COMERCIAL ARVI, S.A. DE C.V., SE DISCULPÓ MEDIANTE OFICIO Y 
2)CONSTRUCTORA DE OBRAS PÚBLICAS & PRIVADAS ÁNGELES, S.A. DE C.V., NO SE PRESENTO NI ENVIO 
PROPOSICIÓN ALGUNA. 
 

6.- QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA FUERÓN LAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 1)GRUPO SERMICONS, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $6’716,591.81; 
Y 2) LA MAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $7’396,846.27 
 

A) EN EL ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SE HIZO LA OBSERVACIÓN QUE EL LICITANTE 
LA MAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., PRESENTABA LO SIGUIENTE: 
 

DOCUMENTO No.  2 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD  ÉCNICA 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES A ESTA LICITACIÓN. 
PRESENTÓ INCOMPLETO EL ANEXO CONFORME A LO SOLICITADO EN EL INCISO a) CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, NUMERAL 4, TODA VEZ QUE CARECE DE LOS REQUISITOS E INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE 
NUMERAL. 
 

DOCUMENTO No. 7 ESTADOS FINANCIEROS. 
REFERENTE A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS NO PRESENTÓ LOS 
INDICADORES FINANCIEROS MENSUALES REFERENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, ÚNICAMENTE PRESENTÓ 
EL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME LO SOLICITADO EN EL INCISO 3. 
 

DOCUMENTO No. 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE CONTRATO Y 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 
NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN CONFORME LO SOLICITADO EN EL NUMERAL IV. 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, INCISO b). 
 

7.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LA PROPOSICION QUE NO CUMPLE CON LA 
DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 

A).- LA PERSONA MORAL LA MAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES 
OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA: 
 

� DOCUMENTO No. 4 PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLÚMENES) DE: TRABAJO; MAQUINARIA Y 
EQUIPO; MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO., EN PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 

 

• ANEXO No. 4 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (BARRAS Y 
VOLUMEN):  

 

• PROGRAMA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 LA TERMINACIÓN DE LA CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ANTES DE QUE SE CONCLUYAN LAS EXCAVACIONES QUE SON HASTA EL 10 
DE ENERO DE 2017, TENIÉNDOSE UNA DIFERENCIA DE APROXIMADAMENTE UN MES ENTRE ESTOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO, EXISTIENDO INCONGRUENCIA CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 
PROGRAMADO. 
 



 
 

 

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-HIDROCARBUROS-2016-03-LP 

 

 
Av. Lázaro Cárdenas No. 295, Colonia: El Mirador 
C.P. 91170    Xalapa, Veracruz 
Tel. (228) 814.98.89 
www.caev.gob.mx 

 

HOJA 3 de 7 
 

CAEV 
COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

• PROGRAMA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 LA TERMINACIÓN DEL RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 
90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, ANTES DE QUE SE CONCLUYAN LAS 
EXCAVACIONES QUE SON HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017, TENIÉNDOSE UNA DIFERENCIA DE DOS 
SEMANAS ENTRE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EXISTIENDO INCONGRUENCIA CON EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA PROGRAMADO. 

 

• PROGRAMA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2016 LA TERMINACIÓN DE LOS BOMBEO DE ACHIQUE DE 3” Y 8 H.P., 
Y 4” Y 12 H.P.; EL 12 DE DICIEMBRE DE 2016 EL ADEME DE MADERA CERRADO, Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2016 EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADEME METÁLICO CERRADO RECUPERABLE, ANTES DE QUE SE 
CONCLUYAN LAS EXCAVACIONES QUE SON HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017, TENIÉNDOSE UNA 
DIFERENCIA DE APROXIMADAMENTE UN MES ENTRE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EXISTIENDO 
INCONGRUENCIA CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA PROGRAMADO. 

 

� DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA, EN PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 

 

• ANEXO No. 11.1 LISTADO DE MATERIALES: 
 
− AL  EMPLEAR UN COSTO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL DE $12.61 /LITRO EL CUAL LO REFLEJA EN SUS 

COSTOS HORARIOS, SIENDO QUE PARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ERA DE 
$12.45/LITRO. 

 

• ANEXO No. 11.2.1 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO:  
 

− AL OMITIR CONSIDERAR LOS CONSUMOS, EN LA BAILARINA NEUMÁTICA (COMPACTADORA) MARCA 
M POWER MODELO JC72 DE GASOLINA X DE 700G/M Y PENETRACIÓN DE HASTA 51 CM CON ZAPATA 
DE 28 X 33 CMS N/S: E14A000567 Y EN EL EN EL TRAXCAVO CAT.955-I J.D. 755 KOMATSU D573 H.P. 
130/140 CAPAC. 2YD3;  

− AL CONSIDERAR UN MANTENIMIENTO DEL 0.20, INFERIOR AL RANGO INDICADO POR LOS 
FABRICANTES, EN LA RETROEXCAVADORA MF96 MODELO 2008 4WD DOBLE TRACCIÓN No. SERIE 
9640227639, CAPACIDAD 6.9 TON; EN  EL CAMIÓN DE VOLTEO MARCA DINA DE 7 M3 DE CAPACIDAD; 
Y EN LA EXCAVADORA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320BL DE 128 H.P. Y 20.72 TON DE PESO DE 
OPERACIÓN, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 0.92 A 1.83 YD3. 

 

� DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

• ANEXO No. 13.1 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS:  
 

− AL OMITIR CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS LOS DOS LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA TAL Y 
COMO LE FUERON REQUERIDOS EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL CITADO 
DOCUMENTO, LO QUE MOTIVA QUE EL ESTUDIO DE INDIRECTOS NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

• ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:  
 

� AL PRESENTAR EN ALGUNOS PRECIOS UNITARIOS LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS: 
 

� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1004 01 CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN, AL EN CONSIDERAR EN EL RUBRO DE EQUIPO UN CARGADOR FRONTAL SOBRE 
NEUMÁTICOS CATERPILLAR 938G DE 140 HP Y 13.00 TON DE PESO DE OPERACIÓN, CAPACIDAD DE 
CUCHARON 3.25 YD3 CON UN RENDIMIENTO DE 66.48936 M3 POR HORA, SIENDO EL RENDIMIENTO 
PROMEDIO DE RANGO DE MERCADO DE 30.00 A 35.00 M3 POR HORA, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS 
DEL PRECIO UNITARIO NO ESTÉ ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
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� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, 
AL CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA CUADRILLA COMPUESTA POR UN ALBAÑIL Y UN 
AYUDANTE GENERAL MAS 0.10 DE CABO, MANO DE OBRA QUE NO CUMPLE CON LA ESPECIALIDAD 
REQUERIDA PARA ESTA ACTIVIDAD DEBIENDO SER DE PREFERENCIA UN INGENIERO TOPÓGRAFO MÁS 
CADENEROS O ESTADALEROS; ASÍ MISMO OMITE CONSIDERAR EL EQUIPO DE TOPOGRAFÍA Y EL NIVEL, 
EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE 
MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 01 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, AL 
CONSIDERAR EN EL RUBRO DE EQUIPO UNA EXCAVADORA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320 BL DE 128 HP 
Y 20.72 TON DE PESO DE OPERACIÓN, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 0.92 A 1.83 YD3 CON UN 
RENDIMIENTO DE 16.00 M3 POR HORA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PARA EL EQUIPO EN EL 
MERCADO ES DEL ORDEN DE 20.00 A 25.00 M3 POR HORA, LO QUE MOTIVA QUE ESTE EQUIPO EN SU 
PROGRAMA DE MAQUINARIA LE GENERE MÁS HORAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, 
POR LO QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ANALIZADO CORRECTAMENTE Y SE ENCUENTRE 
POR ARRIBA DEL RANGO DE MERCADO. 

 

� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVE 1100 02 PLANTILLA APISONADA AL 85% 
PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO; CLAVE 1150 07 ADEME DE MADERA 
CERRADO; Y CLAVE 3110 01 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E 
INSTALACIÓN, AL CONSIDERAR EN EL RUBRO DE EQUIPO UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 207 DOBLE 
CABINA, 1.0 TON MOTOR GASOLINA, 4 CILINDROS, COLOR BLANCO, NACIONAL No. SERIE 
3N6DD13S57K036209, EQUIPO NO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE 
TRABAJO, YA QUE EN SU PLANEACIÓN INTEGRAL MENCIONA QUE LOS MATERIALES SE CONSIDERERAN 
PUESTOS EN OBRA, ADEMÁS DE QUE EN EL NUMERAL 11 DE LAS ACLARACIONES GENERALES A LOS 
LICITANTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICO QUE LOS 
MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO 
ESTEN INTEGRADOS Y ANALIZADOS CORRECTAMENTE. 

 

� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP1150 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADEME 
METÁLICO CERRADO RECUPERABLE DESLIZANTE EN ZANJAS PARA PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, PUESTO EN OBRA, INCLUYE ACARREO, RETIRO, TRASLADO Y 
MANIOBRAS PARA SU COLOCACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, 
HASTA 6.0 METROS DE PROFUNDIDAD, AL CONSIDERAR EN EL RUBRO DE CONCEPTOS UN HINCADO DE 
PLACA DE 3/8” Y TUBO DE ACERO DE 6” Y 8” DE DIÁMETRO CEDULA 40, CON REFUERZO HORIZONTAL 
DE VIGAS IPR DE 6” X 4” PARA ADEME METÁLICO EN MATERIAL COMÚN. A UNA PROFUNDIDAD 
PROMEDIO DE 6.00 MTS, MISMO QUE CONSIDERA UN RENDIMIENTO DE 250.00 M2 DE VIDA ÚTIL EN SUS 
COMPONENTES, SIENDO EL NUMERO DE USOS PROMEDIO PARA ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS DEL 
ORDEN DE 1,500.00 A 1,700.00 M2 DE VIDA ÚTIL; ADEMÁS DE INTEGRAR EN EL RUBRO DE MANO DE 
OBRA UNA CUADRILLA COMPUESTA POR UN MANIOBRISTA MAS 4 AYUDANTES Y 0.10 DE CABO PARA 
REALIZAR LAS MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, ACARREO, RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DEL MISMO, 
CON UN RENDIMIENTO DE 20.00 M2/JOR, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PARA EL EQUIPO EN EL 
MERCADO ES DEL ORDEN DE 50.00 A 70.00 M2/JOR., RESULTÁNDOLE UN PRECIO UNITARIO DE 
$279.82/M2, SIENDO EL PRECIO EN EL MERCADO DEL ORDEN DE $65.00 A $70.00/M2, LO QUE MOTIVA 
QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ANALIZADO CORRECTAMENTE Y SE ENCUENTRE POR 
ARRIBA DEL RANGO DE MERCADO. 

 

� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVE 3060 02; 3060 03; 3060 04; 3060 05; 3060 06; 3060 
07; 3060 08 Y 3060 11 POZOS DE VISITA TIPO “COMÚN”, HASTA 1.25 M; 1.50 M; 1.75 M; 2.00 M; 2.25 M; 
2.50 M; 2.75 M., Y 3.50 M., DE PROFUNDIDAD, AL OMITIR CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MATERIALES LA 
PIEDRA BRAZA PARA LA CIMENTACIÓN Y EN EL RUBRO DE EQUIPO CONSIDERA UNA CAMIONETA 
NISSAN MODELO 207 DOBLE CABINA, 1.0 TON MOTOR GASOLINA, 4 CILINDROS, COLOR BLANCO, 
NACIONAL No. SERIE 3N6DD13S57K036209 EQUIPO NO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
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DEL CONCEPTO DE TRABAJO, YA QUE EN SU PLANEACIÓN INTEGRAL MENCIONA QUE LOS MATERIALES 
SE CONSIDERERAN PUESTOS EN OBRA, ADEMÁS DE QUE EN EL NUMERAL 11 DE LAS ACLARACIONES 
GENERALES A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE 
INDICO QUE LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS NO ESTEN INTEGRADOS Y ANALIZADOS CORRECTAMENTE. 

 

� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVE EP8050 03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CLAVE EP8050 04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 250 MM DE DIÁMETRO Y CLAVE EP8050 02 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 160 MM DE DIÁMETRO, AL OMITIR CONSIDERAR EN 
EL RUBRO DE MATERIALES EL AGUA PARA LA PRUEBA HIDROESTÁTICA, ADEMÁS DE CONSIDERAR EN EL 
RUBRO DE EQUIPO UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 207 DOBLE CABINA, 1.0 TON MOTOR GASOLINA, 
4 CILINDROS, COLOR BLANCO, NACIONAL No. SERIE 3N6DD13S57K036209 EQUIPO NO REQUERIDO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, YA QUE EN SU PLANEACIÓN INTEGRAL 
MENCIONA QUE LOS MATERIALES SE CONSIDERERAN PUESTOS EN OBRA, ADEMÁS DE QUE EN EL 
NUMERAL 11 DE LAS ACLARACIONES GENERALES A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE 
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICO QUE LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA, LO QUE 
MOTIVA QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO ESTEN INTEGRADOS Y ANALIZADOS 
CORRECTAMENTE. 

 

AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA  CONVOCATORIA A 
LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL 
CRITERIO PARA ADJUDICAR Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL INCUMPLIR CON EL ESCRITO DEL RESPONSABLE TECNICO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, 
ESTADOS FINANCIEROS 2016, EL DOCUMENTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LISTADO DE 
MATERIALES, COSTOS HORARIOS, ESTUDIO DE INDIRECTOS Y LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 

LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 
INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN 
LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. (ARTÍCULO 38 
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 
ARTICULO 69 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO); FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 FRACCIÓN II DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS); FRACCIÓN V 
CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS 
REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 
 

8.- QUE DE LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES INDICADA EN EL NUMERAL 20 DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 63 DE SU 
REGLAMENTO, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 

A.- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE GRUPO SERMICONS, S.A. DE 
C.V., CON UN IMPORTE DE $6’716,591.81 (SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 81/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
 

POR LO QUE:  
C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE CREA POR DISPOSICIÓN DE LA LEY No. 
21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PÚBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 130 DE 
FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, Y EN LA CUAL EL ORGANISMO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LOS 
ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, DE “ESTABLECER LAS BASES A QUE DEBERÁN SUJETARSE 
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LAS LICITACIÓNES PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR SU CUMPLIMIENTO 
Y, EN SU CASO, RESCINDIRLOS ADMINISTRATIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEY”.(sic) 
 

SEGUNDO: QUE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN INICIADOS POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE REALIZÓ 
INVITACIÓNES A REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, CONTRALORÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DELEGACIÓN XALAPA, ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C., COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE XALAPA, A.C., Y AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-XALAPA, 
A.C., ASÍ COMO A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, PARA QUE PARTICIPARAN EN LOS DIFERENTES 
ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; ASISTIENDO EN TODOS LOS EVENTOS PARA DEJAR 
CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

TERCERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN REVISÓ, ANALIZÓ Y EVALUÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS POR 
LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

CUARTO: QUE EL 07 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS 16:30 HORAS, SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN 
DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA LICITACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 9 DEL ACUERDO DE 
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL SIGNADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL, EN 
EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS PÚBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL NÚM. EXT. 184 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2005, EN DONDE SE DARÁ A CONOCER A LOS 
PRESENTES LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. 
 

QUINTO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS (EJERCICIO 2016)  SOMETERÁ A 
CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, AL LICITANTE GRUPO SERMICONS, S.A. DE C.V.,  TODA VEZ QUE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE AJUSTA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS, REUNIENDO LAS CONDICIONES 
LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE GRUPO SERMICONS, 
S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $6’716,591.81 (SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., E INCLUYENDO EL I.V.A. ES LA CANTIDAD DE 
$7’791,246.50 (SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
50/100 M.N.), POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
ADEMÁS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA NECESARIAS, GARANTIZANDO CON ELLO 
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD PARA EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SE RESUELVE ADJUDICAR AL 
LICITANTE LA OBRA, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2016 COMO INICIO Y EL 11 DE 
FEBRERO DE 2017 COMO TERMINO. 
 

SEGUNDO.- ELABORESE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN Y FIRMA DEL TITULAR DE LA 
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, UNA VEZ APROBADA LA 
PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS. 
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TERCERO.- NOTIFÍQUESE MEDIANTE ESCRITO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y A LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, LA RESOLUCIÓN DETERMINADA POR ESTA COMISIÓN, UNA VEZ APROBADA LA 
PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS. 
 

CUARTO.- CELÉBRESE EL CONTRATO No. CAEV-HIDROCARBUROS-2016-03-LP DE ACUERDO A LO DESCRITO 
EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE DICTAMEN, UNA VEZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA 
ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS. 
 

QUINTO.- QUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARÁ AL CONTRATISTA GRUPO SERMICONS, S.A. DE C.V., SERÁ DEL 
30% DEL IMPORTE DEL CONTRATO, EN APEGO A LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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