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DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2017-06-LP RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL SAUZAL, MUNICIPIO DE 
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 
 
EN LA CIUDAD DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 
12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA COMISIÓN EVALUADORA DE 
LA LICITACIÓN, INTEGRADA POR LOS C.C. LIC. RICARDO RIVAS VÁSQUEZ, SUBDIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA; ARQ. ANDRÉS CUEVAS MELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN; ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES Y COSTOS; E I.M.E. ADRIÁN GUILLERMO CÁRDENAS CARRILLO JEFE DE LA 
OFICINA DE LICITACIONES; TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DICTAMINAN CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL 
EXPEDIENTE LA MEJOR OPCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 68 DE SU 
REGLAMENTO Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HABITANTES DE EL SAUZAL NO CUENTAN CON SERVICIO 
DE DRENAJE SANITARIO, POR LO CUAL TIENEN FUERTES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN, YA 
QUE EXISTEN VARIAS DESCARGAS RESIDUALES A CIELO ABIERTO. 
 
ALGUNOS HABITANTES USAN MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA EL DESALOJO DE SUS AGUAS 
NEGRAS, CONSTRUYEN POZOS NEGROS O LETRINAS RUSTICAS. ESTA SITUACIÓN GENERA 
ENFERMEDADES, LAS MÁS FRECUENTES Y LA MAYORÍA DE TIPO HÍDRICO; AFECTANDO SOBRE 
TODO A LOS NIÑOS QUE SON MÁS VULNERABLES, ADEMÁS DE QUE LES GENERAN UNA 
EROGACIÓN POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO QUE AFECTA SU ECONOMÍA DIARIA. 
 
OTRA SITUACIÓN ES QUE LAS AGUAS QUE LLEGAN A SUS FOSAS SON SOLO DE LOS 
SANITARIOS Y LAS AGUA GRISES LA VIERTEN DIRECTAMENTE A LA CALLE, LO QUE PRODUCE 
QUE APAREZCA FAUNA NOCIVA Y MALOS OLORES Y DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS, 
SE GENEREN ENFERMEDADES DE LA PIEL Y LOS OJOS; TENIENDO ASÍ EL SECTOR SALUD QUE 
ATENDER CADA VEZ A UN MAYOR NÚMERO DE ESTAS ENFERMEDADES. SIN EMBARGO, ESTE 
SISTEMA ALTERNATIVO OCASIONA QUE SE CONTAMINEN LOS MATOS FREÁTICOS, ADEMÁS SE 
AGRAVA LA PROBLEMÁTICA YA QUE HAY HABITANTES DE OTRAS LOCALIDADES QUE SE VEN 
AFECTADOS POR LOS ESCURRIMIENTOS QUE SE ACUMULAN EN LA ZONA; ADEMÁS DE QUE 
ESTA SITUACIÓN ES TEMPORAL Y SOLO SATISFACE A LAS FAMILIAS QUE CUENTAN CON 
RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DICHAS FOSAS. 
 
2.- QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVÉS DEL 
FONDO REGIONAL (FONREGION) EN EL EJERCICIO FISCAL 2017, SE AUTORIZÓ LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE $10’000,000.00 PARA FINANCIAR LA OBRA DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES 
PARA EL EJERCICIO 2017, QUE LLEVARÁ A CABO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ (CAEV). 
 
3.- QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTRUMENTÓ EL PROCESO DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2017-06-LP RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL SAUZAL, MUNICIPIO DE 
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS 
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ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I, 31 Y DEMÁS APLICABLES DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

R E S U L T A N D O 
1.- QUE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES 
DENOMINADO COMPRANET, EL RESUMEN DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. CAEV-OF-2017-
05 PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CAEV-FONREGION-2017-06-LP. 
 
2.- QUE PARA ESTA LICITACIÓN SE INSCRIBIERON LAS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS: 1) 
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PE – CE, S.A. DE C.V.; 2) HUGO SANTIAGO 
MORENO; 3) LETICIA GUTIÉRREZ ARENAS; 4) MÉXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S.A. DE 
C.V.; 5) TAQ SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.; 6) ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 
XALAPA, S.A. DE C.V.; 7) CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.; Y 8) VÍCTOR HUGO 
MARTÍNEZ CARMONA. 
 
3.- QUE LOS DÍAS 03 Y 04 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE LLEVÓ A CABO LA VISITA 
FÍSICA Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, RESPECTIVAMENTE. 
 
4.- QUE EL DÍA 12 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 10:00 HRS., SE EFECTUÓ EL 
ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS 
LICITANTES: 1) HUGO SANTIAGO MORENO; 2) MÉXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S.A. DE 
C.V.; 3) ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CON ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES XALAPA, S.A. DE C.V.; 4) 
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.; Y 5) VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CARMONA. 
  
5.- LAS PERSONAS MORALES: 1) COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PE – CE, S.A. DE 
C.V.; 2) LETICIA GUTIÉRREZ ARENAS; Y 3) TAQ SISTEMA MÉDICOS, S.A. DE C.V. NO SE 
PRESENTARON NI ENVIARON PROPOSICIÓN ALGUNA.  
 
6.- QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
FUERON LAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 1) HUGO SANTIAGO MORENO, CON UN 
IMPORTE DE $8’219,831.29; 2) MÉXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S.A. DE C.V., CON UN 
IMPORTE DE $8’393,802.94; 3) ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., EN 
ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES XALAPA, S.A. DE 
C.V., CON UN IMPORTE DE $7’399,388.39; 4) CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE 
C.V., CON UN IMPORTE DE $7’682,224.14; Y 5) VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CARMONA, CON 
UN IMPORTE DE $8’389,923.45 
 
7.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES QUE 
NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
� A).- LA PERSONA FÍSICA HUGO SANTIAGO MORENO, EN EL ACTA DE RECEPCIÓN Y 

APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE HICIERON LAS SIGUIENTES 
OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL: 

 
DOCUMENTO No. 7 (ESTADOS FINANCIEROS). 
 

- NO PRESENTA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
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- NO PRESENTA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. 
- NO PRESENTA COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 

Y NOVIEMBRE DE 2017, ÚNICAMENTE PRESENTA EL INDICADOR FINANCIERO DEL 
MES DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
� ADEMAS DE LO ANTERIOR  EN LA REVISIÓN CUALITATIVA PRESENTA LAS SIGUIENTES 

OBSERVACIONES: 
 
DOCUMENTO No. 7 ESTADOS FINANCIEROS (PROPOSICIÓN TÉCNICA): 
 
EN VIRTUD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE QUE OMITIÓ EN EL ACTA DE PRESENTACION Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, QUE PERMITE VERIFICAR EL CAPITAL 
DE TRABAJO, LIMITÓ REALIZAR EL ANALISIS FINANCIERO A LOS ESTADOS CONTABLES, PARA 
DETERMINAR QUE CUENTA CON LIQUIDEZ, CONFIABIALIDAD, RELEVANCIA Y 
COMPARARABILIDAD PARA ELEGIRLO COMO LA PROPUESTA SOLVENTE QUE CUMPLA CON 
TODOS LOS COMPROMISOS DE ESTA LICITACIÓN. 
 
DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. (PROPOSICIÓN ECONOMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

� ANEXO 11.2.1 COSTOS HORARIOS, EL LICITANTE EN ALGUNOS DE SUS ANÁLISIS 
CONSIDERA CANTIDADES DE COMBUSTIBLE NO ACORDES A LA POTENCIA NOMINAL 
DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE TASA DE INTERÉS Y PRIMA 
DE SEGUROS, POR LO QUE LOS COSTOS HORARIOS NO ESTAN ANALIZADOS 
CORRECTAMENTE, EJEMPLO DE ELLO SON LOS SIGUIENTES: 
 

EQUIPO 

POTENCIA 
NOMINAL DE 

LA 
MAQUINARIA 
PROPUESTA 

POR EL 
LICITANTE 

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 
PROPUESTO 

POR EL 
LICITANTE  

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 
DE ACUERDO A 
LA POTENCIA 

NOMINAL 

TASA DE 
INTERÉS 

PROPUESTA 
POR EL 

LICITANTE 

PRIMA DE 
SEGUROS 

PROPUESTA 
POR EL 

LICITANTE 

RETROEXCAVADORA 
CATERPILLA 420B 2008 4X4 
80 HP 

120.00 H.P 7.50 LT/HR 14.53 LT/HR 7.18 % 0.00 % 

BOMBA AUTOCEBANTE DE 2”  
DIÁMETRO DE 4 HP 

4.00 H.P 0.50 LT/HR 0.7267 LT/HR 0.00 % 0.00 % 

BOMBA AUTOCEBANTE DE 3” 
DE DIÁMETRO DE 8 HP 

8.00 H.P 1.00 LT/HR 1.4534 LT/HR 0.00 % 0.00 % 

REVOLVEDORAS PARA 
CONCRETO CIPSA DE 1 SACO 
CON MOTOR DE 8 HP 

12.00 H.P 1.25 LT/HR 2.1801 LT/HR 7.18 % 0.00 % 

CAMIÓN VOLTEO MERCEDES 
BENZ 1617/34 170 HP 

170.00 H.P 17.00 LT/HR 20.59 LT/HR 8.70 % 1.80 % 

MOTOCONFORMADORA 
CATERPILLAR 16H DE 265 HP 

265.00 H.P 10.00 LT/HR 32.09 LT/HR 7.18 % 0.00 % 

COMPACTADOR MANUAL 
(BAILARINA) MDD-GV-151 
MOTOR DE GASOLINA 5 H.P. 

5.00 H.P 3.00 LT/HR 0.9084 LT/HR 7.18 % 0.00 % 

RODILLO SENCILLO PR 8 MARCA 
CIPSA CON MOTOR MPOWER DE 
8 HP 

8.00 H.P 4.3750 LT/HR 0.9689 LT/HR 7.18 % 0.00 % 

 
� ANEXO 11.3.1 FACTOR DE SALARIO REAL, AL CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE 

TODAS Y CADA UNA DE SUS CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DÍAS POR SINDICATO, 
ENFERMEDAD NO PROFESIONAL Y CONDICIONES CLIMÁTICAS, SIN SOPORTE LEGAL Y 
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ESTUDIO QUE LO SUSTENTE, ASÍ COMO NO LO CONSIDERA LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE SU ESTUDIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE 
. 

DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

� ANEXO No. 13.4 CARGO POR UTILIDAD, AL CONSIDERAR EN SU ESTUDIO EL 33% 
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA; PORCENTAJE QUE NO ESTA EN LA TARIFA ANUAL 
SEÑALADA EN LOS ARTÍCULOS 100 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA VIGENTE Y AL ANEXO 8 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 
2016, (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 12 DE ENERO DE 
2016). 

 
� ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN 
EL ÁREA DE TRABAJO, NO INTEGRA CALHIDRA, HILO PLATICO TROMPOS DE 
MADERA, TACHUELA O CLAVOS, PINTURA, ETC., EN EL RUBRO MATERIALES, EN LOS 
RUBROS DE: MANO DE OBRA NO CONSIDERA A UN TOPOGRAFO NI A ESTADALEROS 
Y EN EL DE EQUIPO NO CONSIDERA EQUIPO DE TOPOGRAFIA, INSUMOS, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO FUNDAMENTALES PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA 
ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE ESTOS INSUMOS, MANO DE OBRA 
Y EQUIPO AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES 
DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO 
ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 02 EXCAVACIÓN EN ROCA 
FIJA PARA ZANJAS EN SECO, EN ZONA "A" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, 
NO INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN MARTILLO HIDRÁULICO PARA QUE SE 
ACOPLE A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA 420B 2008 4X4 80 HP, LO QUE 
MOTIVA QUE EL ANÁLISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA 
DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 04 EXCAVACIÓN EN ROCA 
FIJA PARA ZANJAS EN SECO, EN ZONA "A" DE 2.01 A 4.0 M. DE PROFUNDIDAD, 
NO INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN MARTILLO HIDRÁULICO PARA QUE SE 
ACOPLE A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA 420B 2008 4X4 80 HP, LO QUE 
MOTIVA QUE EL ANÁLISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA 
DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO, INTEGRA EN EL RUBRO 
DE EQUIPO UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 16 H DE 265 HP, EQUIPO 
INADECUADO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EN ZANJAS CON UN ANCHO 
MÁXIMO DE 1.0 M., LO QUE MOTIVA QUE EL EQUIPO INADECUADO AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
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• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1130 02 PLANTILLA 

APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE 
BANCO, NO INTEGRA EN EL RUBRO DE MATERIALES EL AGUA INSUMO 
FUNDAMENTAL PARA LOGRAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN SOLICITADO, 
ADEMAS DE CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA CUADRILLA No. 21 
COMPUESTA POR (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEÓN) CON UN RENDIMIENTO DE 90.90 
M3/JOR., SIENDO EL RENDIMIENTO DEL ORDEN DE 4.5 A 6.0 M3/JOR. PARA UN 
PEÓN, LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA POR UNIDAD 
DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 05 RELLENO EN ZANJAS 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 
NO INTEGRA EN EL RUBRO DE MATERIALES EL AGUA INSUMO FUNDAMENTAL PARA 
LOGRAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN SOLICITADO, ADEMAS DE CONSIDERAR EN 
EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA CUADRILLA COMPUESTA POR UN PEÓN CON UN 
RENDIMIENTO DE 10 M3/JOR., SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 
5.0 A 6.0 M3/JOR., Y EN EL RUBRO DE EQUIPO UN COMPACTADOR MANUAL 
(BAILARINA) MDD-GV-151 MOTOR DE GASOLINA 5 H.P. CON UN RENDIMIENTO DE 
2.0 M3/HORA, SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTE EQUIPO DEL ORDEN 
DE 4.0 A 4.5 M3/HORA, LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO EN LA MANO DE 
OBRA Y EN EL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, 
SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 06 RELLENO EN ZANJAS 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO 
INTEGRA EN EL RUBRO DE MATERIALES EL AGUA INSUMO FUNDAMENTAL PARA 
LOGRAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN SOLICITADO, ADEMAS DE CONSIDERAR EN 
EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA CUADRILLA COMPUESTA POR UN PEÓN CON UN 
RENDIMIENTO DE 50.0 M3/JOR., SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN 
DE 5.0 A 6.0 M3/JOR., Y EN EL RUBRO DE EQUIPO UN COMPACTADOR MANUAL 
(BAILARINA) MDD-GV-151 MOTOR DE GASOLINA 5 H.P. CON UN RENDIMIENTO DE 
10.0 M3/HORA, SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTE EQUIPO DEL 
ORDEN DE 4.0 A 4.5 M3/HORA, LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO EN LA MANO 
DE OBRA Y EN EL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL 
LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1150 07 ADEME DE MADERA 

CERRADO, NO INTEGRA LOS CLAVOS EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO 
FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE 
MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO 
POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
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• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 04 INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 200 MM. DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA 
EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO 
POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA 
DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2050 01 INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2” DE DIÁMETRO, NO 
INTEGRA EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, DE IGUAL MANERA OMITE EL 
EQUIPO DE TERMOFUSIÓN Y LA BOMBA PARA REALIZAR LA PRUEBA 
HIDROSTATICA, INSUMO Y EQUIPOS FUNDAMENTALES PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO 
Y EQUIPOS POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE 
ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO 
CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO 
E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2130 01 INSTALACION DE 

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, INTEGRA SIN SER NECESARIO EN EL 
RUBRO DE MATERIALES 1.0 KG. DE FIERRO FUNDIDO CON UN COSTO DE $4.70/KG., 
SIENDO QUE EL ALCANCE DE ESTE CONCEPTO ES ÚNICAMENTE LA INSTALACIÓN, 
LO QUE MOTIVA QUE LA INTEGRACIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 2130 02 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 
LISA TERMOFUSIONABLE CODO SEGMENTADO DE 90° DE 50 MM. (2”) DE 
DIÁMETRO FACTOR 3, NO INTEGRA EL EQUIPO DE TERMOFUSIÓN EN EL RUBRO 
DE EQUIPO, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA 
ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2280 06 INSTALACIÓN Y 

PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYE, COLOCACIÓN DE 
COPLES DE 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA EN EL RUBRO DE 
MATERIALES, INSUMO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA 
ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 
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• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 3060 01; 02; 03; 04; 05; 
06; 07; Y 09  POZOS DE VISITA TIPO “COMUN”, HASTA 1.00M., 1.25 M., 1.50 
M., 1.75 M., 2.00 M., 2.25 M., 2.50 M., Y 3.00 M., DE PROFUNDIDAD 
REPECTIVAMENTE, INTEGRA EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN MORTERO CEMENTO 
ARENA 1:4, INCUMPLIENDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROPORCIONADAS POR 
LA CONVOCANTE, EN LAS QUE SE SEÑALA QUE LOS POZOS DE VISITA SE 
CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISIÓN Y SERÁN DE 
TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 Y 
EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE CEMENTO Y 
ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, ADEMÁS DE NO INTEGRAR UNA MAMPOSTERÍA DE 
PIEDRA BRAZA PARA EL DESPLANTE DEL POZO, LO QUE LE MOTIVA QUE SE EMPLEE 
UN MORTERO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFERIORES, YA QUE ESTAS 
ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS AGUAS GRISES Y AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
•   EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 01 EXCAVACIÓN CON 

EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN 
ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN 
EL RUBRO DE MANO DE OBRA A UN PEÓN, OMITIENDO INTEGRAR EN EL RUBRO DE 
EQUIPO UNA RETROEXCAVADORA Y/O EXCAVADORA, LO QUE MOTIVA QUE EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO AFECTE TÉCNICAMENTE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 03 INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 160 MM. DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA 
EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO 
POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA 
DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 8055 02 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PARA TUBERÍA DE PARED 
ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, PARA 
ALCANTARILLADO DE JUNTA HERMÉTICA, KIT DE DESCARGA  YEE/CODO DE 
PVC DE 200 MM. X 150 MM. DE DIÁMETRO, CONSIDERA SIN SER NECESARIO UN 
EMPAQUE DE HULE DE 8”, OMITIENDO INTEGRAR LA YEE/CODO DE PVC DE 200 MM. 
X 150 MM. DE DIÁMETRO, INSUMO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO 
POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA 
DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
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• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 8055 43 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE HULE PARA EMPOTRAMIENTO DE 150 MM. DE 
DIÁMETRO, NO INTEGRA LA MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL 
EMPAQUE, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE LA MANO DE OBRA POR UNIDAD 
DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4100 02 APLANADO CON 

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR, INTEGRA UN 
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, EN EL RUBRO DE AUXILIARES, 
MORTERO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS INFERIORES A LO SOLICITADO, LO QUE 
MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL MORTERO REQUERIDO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 8069 18A SUMINISTRO E 

HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN, CON 
PUNTA EN UN EXTREMO FORMADA CON LA MISMA TUBERÍA, CON LONGITUD 
TOTAL TERMINADA DE 8.00 METROS Y RELLENA DE CONCRETO SIMPLE 
F'C=250 KG/CM2, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA UTILIZANDO LA 
SOLDADURA NECESARIA, LA HECHURA DEL CONO DE LA PUNTA CON LA MISMA 
TUBERÍA, EL LLENADO DE LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE Y EL HINCADO 
VERTICAL DE LA TUBERÍA, HASTA LOS NIVELES DE PROYECTO, NO INCLUYE LA 
FABRICACIÓN DEL CONCRETO, PERO SI LA MANO DE OBRA Y EQUIPO 
NECESARIO HASTA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN PROYECTO DE 8" DE 
DIÁMETRO Y 9.52 MM. DE ESPESOR, INTEGRA EN EL RUBRO DE MATERIALES 1.0 
M. DE TUBERÍA DE ACERO DE 8”, CON UN COSTO POR DEBAJO DE MERCADO DE 
$100.00/M., SIENDO SU COSTO EN EL MERCADO Y PUESTA EN OBRA DEL ORDEN 
DE $1,055.00/M., OMITIENDO LOS INSUMOS Y EQUIPO FUNDAMENTALES COMO 
SON: TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN CON PUNTA EN 
UN EXTREMO FORMADA CON LA MISMA TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO Y 9.52 MM. 
DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD TOTAL TERMINADA DE 8.00 M., SOLDADURA, 
OXIGENO, ACETILENO, MÁQUINA DE SOLDAR, EQUIPO OXIACETILENO, UNA 
CUADRILLA DE PEONES PARA APOYO EN LAS MANIOBRAS DE HINCADO, ASÍ COMO 
UNA RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTOS DE LA PIEZA, TODA VEZ ESTA 
TIENE UN PESO APROXIMADO DE 400.00 KG., LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE 
LOS INSUMOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO 
POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO 
PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL PRESENTAR INCOMPLETOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
COMPARATIVA DE LOS INDICADORES FINANCIEROS POR MES; ASI COMO OBSERVACIONES EN 
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EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, COSTOS HORARIOS, FACTOR DE 
SALARIO REAL, CARGO POR UTILIDAD Y PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS 
INADECUADAMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE 
LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS DE ESTA LICITACIÓN. 
 
LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS); Y  FRACCIÓN V CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE 
CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN, LAS CUALES AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE 
LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS 
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 
 
� B).- LA PERSONA MORAL MÉXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S.A. DE C.V., EN EL ACTA 

DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE HICIERON 
LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LAS BASES DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: 

 
DOCUMENTO No. 3 (VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
ACLARACIONES). 
 

- NO PRESENTA COPIA DE LA ACTA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, CONFORME LO 
SOLICITADO EN EL INCISO “B” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

 
DOCUMENTO No. 7 (ESTADOS FINANCIEROS).  
 

- NO PRESENTA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES 
ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

- NO PRESENTA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FINANCIERA DE LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
DOCUMENTO No. 9 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE 
CONTRATO Y CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN). 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

- NO PRESENTA DE MANERA IMPRESA LOS PLANOS DE OBRA, CONFORME LO 
SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL NUMERAL II, INCISO B.  

 
� ADEMAS DE LO ANTERIOR  EN LA REVISIÓN CUALITATIVA PRESENTA LAS SIGUIENTES 

OBSERVACIONES: 
 
DOCUMENTO No. 3 VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
ACLARACIONES (PROPOSICIÓN TÉCNICA). 
 
NO PRESENTA COPIA DE LA ACTA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, CONFORME LO 
SOLICITADO EN EL INCISO “B” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 
 
DOCUMENTO No. 7 ESTADOS FINANCIEROS (PROPOSICIÓN TÉCNICA). 
 
EN VIRTUD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE QUE OMITIÓ EN EL ACTA DE PRESENTACION Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, QUE PERMITE VERIFICAR EL CAPITAL 
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DE TRABAJO, LIMITÓ REALIZAR EL ANALISIS FINANCIERO A LOS ESTADOS CONTABLES, PARA 
DETERMINAR QUE CUENTA CON LIQUIDEZ, CONFIABIALIDAD, RELEVANCIA Y 
COMPARARABILIDAD PARA ELEGIRLO COMO LA PROPUESTA SOLVENTE QUE CUMPLA CON 
TODOS LOS COMPROMISOS DE ESTA LICITACIÓN. 
 
DOCUMENTO No. 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE 
CONTRATO Y CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, (PROPOSICIÓN TÉCNICA). 
 
NO PRESENTA DE MANERA IMPRESA A TAMAÑO DOBLE CARTA LOS PLANOS QUE LE FUERÓN 
ENTREGADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CONFORME A LO SOLICITADO EN 
LAS BASES DE LICITACIÓN DEL NUMERAL II, INCISO B. 
 
DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

� ANEXO 11.2.1 COSTOS HORARIOS, EL LICITANTE EN ALGUNOS DE SUS ANÁLISIS 
PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: EJEMPLO DE ELLO SON LOS 
SIGUIENTES: 
 

• CAMIONETA PICK UP, NO CONSIDERA VALOR MONETARIO DE LLANTAS, ADEMÁS 
DE CONSIDERAR UN COSTO POR DEBAJO DE MERCADO DE DIÉSEL DE $11.70/LT, 
SIENDO SU COSTO EN EL MERCADO DEL ORDEN DE $16.70/LT, LO QUE MOTIVA 
QUE SU COSTO HORARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 
• PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA A DIÉSEL, NO CONSIDERA VALOR 

MONETARIO DE LLANTAS, ADEMÁS DE CONSIDERAR UN COSTO POR DEBAJO DE 
MERCADO DE DIÉSEL DE $12.24/LT, SIENDO SU COSTO EN EL MERCADO DEL 
ORDEN DE $16.70/LT, LO QUE MOTIVA QUE SU COSTO HORARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 
• RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 X NUM SERIE 8972586 CON 

EXTENSIÓN, CONSIDERA UN COSTO DE DIÉSEL DE $14.84/LT, SIENDO SU COSTO 
EN EL MERCADO DEL ORDEN DE $16.70/LT, LO QUE MOTIVA QUE SU COSTO 
HORARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

� ANEXO 11.3.1 FACTOR DE SALARIO REAL, AL CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS EL 
2.50% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS, INCUMPLIENDO CON LA SIGUIENTE 
DISPOSICIÓN: 

 

EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA 
INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, EL LINEAMIENTO EMITIDO MEDIANTE OFICIO 
CIRCULAR SIGNADO POR LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2002, SIGUIENTE: “EL IMPUESTO SOBRE LAS NÓMINAS 
DEL 2% ( CONSIDERANDO QUE EL PORCENTAJE FUE MODIFICADO AL 3% MEDIANTE 
DECRETO No. 596 PUBLICADO EN GACETA OFICIAL EL 20 DE OCTUBRE DE 2015), NO 
DEBE ESTAR REFLEJADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, POR LO TANTO, NO 
DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL FACTOR DE SALARIO REAL Y/O DENTRO DEL FACTOR DE 
SOBRECOSTO, DE LOS CÁLCULOS QUE REALICEN EN SUS OFERTAS LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES QUE DESEEN CONTRATAR OBRAS O SERVICIOS CON EL GOBIERNO 
DEL ESTADO”; EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.   
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DOCUMENTO No. 12 ESCRITO PARA OFERTA Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
CANTIDADES DE OBRA (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN PARTICULAR CON EL SIGUIENTE 
INCISO: 
 

INCISO No. B CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, OMITIÓ EL SIGUIENTE 
CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE:  
 

PARTIDA 
CONCEPTO SOLICITADO POR LA 

CONVOCANTE 
CANTIDAD 

SOLICITADA 
UNIDAD 

1. RED DE 
ATARJEAS, 
COLECTOR Y 
EMISOR   

CLAVE 8068 15 SUMINISTRO DE 
TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE 
FIERRO GALVANIZADO (HIERRO 
MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN 
EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 
150 (10.5 KG/CM2), CODO DE 90° POR 2” 
DE DIÁMETRO. 

84.00 PZA. 

 
POR LO ANTERIOR EL ANEXO No. 14 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, 

NO CONSIDERA LOS IMPORTES CORRECTOS DE LOS CONCEPTOS EN EL PERIODO 
PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

� ANEXO No. 13.4 CARGO POR UTILIDAD, AL CONSIDERAR EN SU ESTUDIO EL 33% DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTA UNA UTILIDAD DEL 10%, POR LO QUE DE 
CONFORMIDAD A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2018, INDICA QUE LAS PERSONAS MORALES DEBERAN CALCULAR EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, CON UNA TASA DEL 30%, POR LO QUE EL PORCENTAJE CORRECTO 
DEBIÓ SER DEL 9.50%. 
 

� ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN 
EL ÁREA DE TRABAJO, CONSIDERA SIN SER NECESARIO UN OFICIAL ALBAÑIL MÁS 
UN AYUDANTE, OMITIENDO INTEGRAR A UN TOPÓGRAFO MÁS ESTADALEROS, LO 
QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO, INTEGRA EN EL RUBRO 
DE EQUIPO UN COMPACTADOR DE RODILLO LISO MARCA MILLER MOTOR 
3521880502 No. DE SERIE 10VAP70215 MOD. VAP 70 Y UNA 
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12-E S/N; 70D3947, ESCARIFICADOR, 
CUCHILLA 12’, CASETA, MOTOR CAT 6 CIL. DIÉSEL C/TURBO, EQUIPOS 
INADECUADOS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EN ZANJAS CON UN ANCHO 
MÁXIMO DE 1.0 M., LO QUE MOTIVA QUE EL EMPLEÓ DE EQUIPO INADECUADO 
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AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 04 INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 200 MM. DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA 
NI EL LUBRICANTE EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMOS FUNDAMENTALES 
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA 
OMISIÓN DE LOS INSUMOS POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL 
LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP2130 02 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 
LISA, TERMOFUSIONABLE CODO SEGMENTADO DE 90° DE 50 MM. (2”) DE 
DIÁMETRO, FACTOR 3, NO INTEGRA EN EL RUBRO DE MATERIALES EL CODO 
SEGMENTADO DE 90° DE 50 MM. (2”) DE DIÁMETRO FACTOR 3, INSUMO 
FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE 
MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO 
POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2280 06 INSTALACIÓN Y 

PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYE, COLOCACIÓN DE 
COPLES DE 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA EN EL RUBRO DE 
MATERIALES, DE IGUAL MANERA OMITE UNA BOMBA PARA REALIZAR LA PRUEBA 
HIDROSTATICA, INSUMO Y EQUIPO FUNDAMENTALES PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO 
Y EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE 
ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO 
CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO 
E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 8025 A3 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPO CHARNELA MANUFACTURADA EN ACERO 
AL CARBÓN ESTRUCTURAL ASTM A36, INCLUYENDO SISTEMA DE BISAGRAS, 
SELLOS, APOYOS, ANCLAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS Y SU 
MONTAJE AL MURO DEL POZO DE VISITA ESPECIAL, PUESTA EN OBRA DE 250 
MM. (10") DE DIÁMETRO, MARCA AFRAMEX, MODELO AFD250-M, O SIMILAR, 
INTEGRA SIN SER NECESARIO UNA VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 10” 
DE DIÁMETRO, OMITIENDO LA COMPUERTA TIPO CHARNELA MANUFACTURADA EN 
ACERO AL CARBÓN ESTRUCTURAL ASTM A36, INCLUYENDO SISTEMA DE BISAGRAS, 
SELLOS, APOYOS, ANCLAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS Y SU MONTAJE 
AL MURO DEL POZO DE VISITA ESPECIAL, PUESTA EN OBRA DE 250 MM. (10") DE 
DIÁMETRO, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO FUNDAMENTAL, AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
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• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 03 INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 160 MM. DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA 
NI EL LUBRICANTE EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMOS FUNDAMENTALES 
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA 
OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, 
SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 8055 43 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE HULE PARA EMPOTRAMIENTO DE 150 MM. DE 
DIÁMETRO, NO INTEGRA LA MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL 
EMPAQUE, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE LA MANO DE OBRA POR UNIDAD 
DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO 
PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL OMITIR COPIA DE LA VISITA DE OBRA, AL NO PRESENTAR ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA  Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FINANCIERA, DE LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, AL NO 
PRESENTAR DE MANERA IMPRESA LOS PLANOS DE OBRA. 
 
LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
Y DATOS INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE AFECTEN LA 
SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. (ARTÍCULO 38 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 69 FRACCIÓN I, DE SU 
REGLAMENTO); FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS); FRACCIÓN V 
CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS 
A LOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN; FRACCIÓN VI CUANDO EL 
LICITANTE NO PRESENTE UNO O VARIOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS O QUE ÉSTOS 
ESTÉN INCOMPLETOS Y FRACCIÓN VII CUANDO EL LICITANTE, EN SU CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, OMITA ALGUNO O ALGUNOS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS, LAS CUALES AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE 
LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS 
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 
 
� C).- LA PERSONA MORAL ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., EN 

ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES XALAPA, 
S.A. DE C.V., EN EL ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS, SE HICIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS 
EMITIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: 

 
DOCUMENTO No. 1 (REPRESENTACIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA). 
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ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES XALAPA, S.A. DE C.V.: 
 

- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, SOLICITADA EN LAS BASES DE 
LICITACIÓN. 

 
DOCUMENTO No. 9 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE 
CONTRATO Y CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN). 
 

- NO PRESENTA RELACIÓN DE PLANOS DE OBRA, CONFORME LO SOLICITADO EN LAS 
BASES DE LICITACIÓN DEL NUMERAL II, INCISO B.  

 
� ADEMAS DE LO ANTERIOR  EN LA REVISIÓN CUALITATIVA PRESENTA LAS SIGUIENTES 

OBSERVACIONES: 
 
DOCUMENTO No. 1 REPRESENTACIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA ((PROPOSICIÓN 
TÉCNICA) 
 
EL LICITANTE NO ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL ASOCIADO” ESTRUCTURAS 
Y CONSTRUCCIONES XALAPA, S.A. DE C.V., AL NO PRESENTAR ESCRITURA CONSTITUTIVA 
Y MODIFICACIONES A LA MISMA, EN SU CASO, PODER GENERAL, DONDE LO ACREDITE COMO 
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA Y CUYA FIRMA APARECERÁ EN LOS DOCUMENTOS, 
DOCUMENTO VIGENTE QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE, EL CUAL DEBIÓ SER: CREDENCIAL 
PARA VOTAR O PASAPORTE. ASÍ MISMO, OMITIÓ PRESENTAR CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL, MISMOS QUE SE LE SOLICITAN EN EL DOCUMENTO No. 1; INCUMPLIENDO CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO DOCUMENTO “EN EL CASO DE QUE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA 
PROPOSICIÓN PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS SEÑALADOS, DEBERÁN ENTREGAR 
ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS Y EL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO, LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO SIMPLE DEBERÁ HACERSE 
POR EL REPRESENTANTE EN COMÚN; DICHO CONVENIO SIMPLE DEBERÁ HACER MENCIÓN DE 
LA PRESENTE LICITACIÓN  DE ACUERDO AL ANEXO 1.1.C (FORMATO DE CONVENIO DE 
PROPOSICIÓN CONJUNTA)” (SIC). 
 
DOCUMENTO No. 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE 
CONTRATO Y CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, (PROPOSICIÓN TÉCNICA). 
 
NO PRESENTA RELACIÓN PLANOS DE OBRA, QUE LE FUERÓN ENTREGADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE 
LICITACIÓN DEL NUMERAL II, INCISO B. 
 
DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. (PROPOSICIÓN ECONOMICA), EN 
PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 
 

� ANEXO 11.2.1 COSTOS HORARIOS, EL LICITANTE EN ALGUNO DE SUS ANÁLISIS 
PRESENTA LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: EJEMPLO DE ELLO ES EL SIGUIENTE: 
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• RETROEXCAVADORA MCA. CATERPILLAR MOD. 416 C, NO CONSIDERA EN EL 
RUBRO DE DATOS GENERALES EL VALOR DE LLANTAS, LO QUE MOTIVA QUE SU 
COSTO HORARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 
 

� ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1004 01 CARGA A CAMIÓN 
DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO 
UNA RETROEXCAVADORA MCA. CATERPILLAR MOD. 416 C, CARENTE DE CARGO 
POR LLANTAS EN SU ANÁLISIS DE COSTO HORARIO, LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1011 02 EXCAVACIÓN A 

MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN 
ZONA "B" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE MANO 
DE OBRA UNA CUADRILLA # 3 (2 PEONES) CON UN RENDIMIENTO DE 2.53943 
M3/JOR., SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTA CUADRILLA DEL ORDEN 
DE 5.00 A 6.00 M3/JOR., LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE 
OBRA POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE 
FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1011 4 EXCAVACIÓN A 

MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN 
ZONA "B" DE 2.01 A 4.0 M. DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE 
MANO DE OBRA UNA CUADRILLA # 3 (2 PEONES) CON UN RENDIMIENTO DE 2.222 
M3/JOR., SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTA CUADRILLA DEL ORDEN 
DE 3.5 A 4.00 M3/JOR., LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE 
OBRA POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE 
FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 04 EXCAVACIÓN EN 

ROCA FIJA PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA "A" DE 2.01 A 4.0 M. DE 
PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA CUADRILLA # 3 
(2 PEONES) CON UN RENDIMIENTO DE 1.81818 M3/JOR., SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTA CUADRILLA DEL ORDEN DE 1.25 A 1.5 
M3/JOR., LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA POR 
UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE 
LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
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• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 02 EXCAVACIÓN CON 
EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO 
EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE 
EQUIPO UNA RETROEXCAVADORA MCA. CATERPILLAR MOD. 416 C, MAQUINARIA 
CARENTE DE CARGO POR LLANTAS EN SU ANÁLISIS DE COSTO HORARIO, MISMO 
QUE CONSIDERA UN RENDIMIENTO BAJO DE 8.19672 M3/HORA, SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 18.0 A 20.0 M3/HORA, ADEMAS DE 
OMITIR UNA CUADRILLA  DE UN PEÓN PARA REALIZAR LOS SONDEOS Y ASÍ 
EVITAR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, LO QUE MOTIVA QUE EL 
COSTO HORARIO MAL ANALIZADO Y EL RENDIMIENTO BAJO PROPUESTO DE LA 
MAQUINARIA AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO, INTEGRA EN EL RUBRO 
DE EQUIPO UN CAMIÓN PIPA FAMSA DE 8000 LITROS MOTOR DIESEL 140 H.P., 
CARENTE CARGOS POR OPERACIÓN EN SU ANÁLISIS DE COSTO HORARIO, 
ADEMAS DE PROPONER EQUIPOS INADECUADOS PARA REALIZAR ESTA 
ACTIVIDAD EN ZANJAS CON UN ANCHO MÁXIMO DE 1.0 M. COMO SON: UNA 
MOTONIVELADORA AUTOPROPULSADA SOBRE NEUMATICOS CATERPILLAR MOD. 
12 H. Y UN VIBROCOMPACTADOR DE UN SOLO RODILLO, LISO MARCA TAMPO 
MODELO RS-16, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE UN OPERADOR Y LA 
PROPUESTA DE EQUIPO INADECUADO AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1130 01 PLANTILLA 

APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN, INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN APISONADOR MARCA CIPSA 
M. 1777 SERIE P.1053 CON UN RENDIMIENTO DE 10 M3/HORA, SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTE EQUIPO DEL ORDEN DE 5.0 A 6.0 M3/HORA, 
LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1130 02 PLANTILLA 

APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE 
BANCO, INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN APISONADOR MARCA CIPSA M. 
1777 SERIE P.1053 CON UN RENDIMIENTO DE 7.88457 M3/HORA, SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTE EQUIPO DEL ORDEN DE 5.0 A 6.0 M3/HORA, 
LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 



SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

Hoja 17/23 
 

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2017-06-LP 

 

Av. Lázaro Cárdenas N° 295 
Col. El Mirador 

C.P. 91170, Xalapa VZ 
T 01 228 814 9889 

caev.gob.mx 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 05 RELLENO EN ZANJAS 
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN, INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN APISONADOR MARCA CIPSA 
M. 1777 SERIE P.1053 CON UN RENDIMIENTO DE 10 M3/HORA, SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTE EQUIPO DEL ORDEN DE 4.0 A 4.5 M3/HORA, 
LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 06 RELLENO EN ZANJAS 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, 
INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN APISONADOR MARCA CIPSA M. 1777 SERIE 
P.1053 CON UN RENDIMIENTO DE 10 M3/HORA, SIENDO EL RENDIMIENTO 
PROMEDIO PARA ESTE EQUIPO DEL ORDEN DE 4.0 A 4.5 M3/HORA, CABE 
SEÑALAR QUE EN EL CONCEPTO DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN 
ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EL LICITANTE CONSIDERO 
1.30/M3 DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO CON UN COSTO DE $150.00/M3 
Y EN ESTE CONCEPTO DE TRABAJO CONSIDERÓ 1.20/M3 DE MATERIAL DE BANCO 
CON UN COSTO DE $128.50/M3, EXISTIENDO DIFERENCIAS DE ABUNDAMIENTO 
Y COSTOS DE MATERIAL, LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO Y 
DIFERENCIAS DE ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 04 INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 200 MM. DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA 
NI EL LUBRICANTE EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMOS FUNDAMENTALES 
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA 
OMISIÓN DE LOS INSUMOS POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL 
LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2050 01 INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2” DE DIÁMETRO, NO 
INTEGRA EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, DE IGUAL MANERA OMITE EL 
EQUIPO DE TERMOFUSIÓN Y LA BOMBA PARA REALIZAR LA PRUEBA 
HIDROSTATICA, INSUMO Y EQUIPOS FUNDAMENTALES PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL 
INSUMO Y EQUIPOS POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, 
SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 2130 02 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 
LISA TERMOFUSIONABLE CODO SEGMENTADO DE 90° DE 50 MM. (2”) DE 
DIÁMETRO FACTOR 3, NO INTEGRA EL EQUIPO DE TERMOFUSIÓN EN EL RUBRO 
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DE EQUIPO, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA 
ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL EQUIPO POR UNIDAD DE 
MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2280 06 INSTALACIÓN Y 

PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYE, COLOCACIÓN DE 
COPLES DE 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA EN EL RUBRO DE 
MATERIALES, DE IGUAL MANERA OMITE UNA BOMBA PARA REALIZAR LA PRUEBA 
HIDROSTATICA, INSUMO Y EQUIPO FUNDAMENTALES PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL 
INSUMO Y EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE 
ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 01 EXCAVACIÓN CON 

EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO 
EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE 
EQUIPO UNA RETROEXCAVADORA MCA. CATERPILLAR MOD. 416 C, MAQUINARIA 
CARENTE CARGO POR LLANTAS EN SU ANÁLISIS DE COSTO HORARIO, ADEMAS DE 
CONSIDERAR UN RENDIMIENTO BAJO DE 7.14286 M3/HORA, SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 20.0 A 24.0 M3/HORA, LO QUE MOTIVA 
QUE EL RENDIMIENTO BAJO PROPUESTO DE LA MAQUINARIA AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON 
EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 03 INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 160 MM. DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA 
NI EL LUBRICANTE EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMOS FUNDAMENTALES 
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA 
OMISIÓN DE LOS INSUMOS POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL 
LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO 
PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL PRESENTAR INCOMPLETA LA DOCUMENTAL LEGAL CORRESPONDIENTE 
AL ASOCIANTE, AL NO PRESENTAR LA RELACIÓN DE PLANOS, ASI COMO OBSERVACIONES EN 
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS; COSTOS HORARIOS Y PRECIOS 
UNITARIOS INTEGRADOS INADECUADAMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN A LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS DE 
ESTA LICITACIÓN. 
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LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
Y DATOS INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE AFECTEN LA 
SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. (ARTÍCULO 38 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 69 FRACCIÓN I. DE SU 
REGLAMENTO); FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS); Y  FRACCIÓN V 
CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS 
A LOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS CUALES AFECTAN LA 
SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 
 
� D).- LA PERSONA FÍSICA VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CARMONA, EN EL ACTA DE RECEPCIÓN 

Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE HICIERON LAS SIGUIENTES 
OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL: 

 
DOCUMENTO No. 7 (ESTADOS FINANCIEROS).  
 

- NO PRESENTA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
- NO PRESENTA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. 
- NO PRESENTA COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015 Y 

2016, ASÍ COMO INDICADORES FINANCIEROS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 
ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.  
 

� ADEMAS DE LO ANTERIOR  EN LA REVISIÓN CUALITATIVA PRESENTA LAS SIGUIENTES 
OBSERVACIONES: 

 
DOCUMENTO No. 7 ESTADOS FINANCIEROS (PROPOSICIÓN TÉCNICA): 
 
EN VIRTUD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE QUE OMITIÓ EN EL ACTA DE PRESENTACION Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, QUE PERMITE VERIFICAR EL CAPITAL 
DE TRABAJO, LIMITÓ REALIZAR EL ANALISIS FINANCIERO A LOS ESTADOS CONTABLES, PARA 
DETERMINAR QUE CUENTA CON LIQUIDEZ, CONFIABIALIDAD, RELEVANCIA Y 
COMPARARABILIDAD PARA ELEGIRLO COMO LA PROPUESTA SOLVENTE QUE CUMPLA CON 
TODOS LOS COMPROMISOS DE ESTA LICITACIÓN. 
 
DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

� ANEXO No. 13.4 CARGO POR UTILIDAD, AL CONSIDERAR EN SU ESTUDIO EL 33% DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA; PORCENTAJE QUE NO ESTA EN LA TARIFA ANUAL 
SEÑALADA EN LOS ARTÍCULOS 100 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENTE Y AL ANEXO 8 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2016, 
(PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 12 DE ENERO DE 2016). 
 

� ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 02 EXCAVACIÓN EN ROCA 
FIJA PARA ZANJAS EN SECO, EN ZONA "A" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, 
NO INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN MARTILLO HIDRÁULICO PARA QUE SE 
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ACOPLE A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA DE 120 HP, LO QUE MOTIVA QUE 
EL ANÁLISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 04 EXCAVACIÓN EN ROCA 
FIJA PARA ZANJAS EN SECO, EN ZONA "A" DE 2.01 A 4.0 M. DE PROFUNDIDAD, 
NO INTEGRA EN EL RUBRO DE EQUIPO UN MARTILLO HIDRÁULICO PARA QUE SE 
ACOPLE A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA DE 120 HP, LO QUE MOTIVA QUE 
EL ANÁLISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO, INTEGRA EN EL RUBRO 
DE EQUIPO UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DE 270 HP, EQUIPO 
INADECUADO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EN ZANJAS CON UN ANCHO 
MÁXIMO DE 1.0 M., LO QUE MOTIVA QUE LA PROPUESTA DE EQUIPO INADECUADO 
AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2280 06 INSTALACIÓN Y 

PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO INCLUYE, COLOCACIÓN DE 
COPLES DE 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA EN EL RUBRO DE 
MATERIALES, DE IGUAL MANERA OMITE LA BOMBA PARA REALIZAR LA PRUEBA 
HIDROSTATICA, INSUMO Y EQUIPO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO 
Y EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE 
ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO 
CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO 
E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 3060 01; 02; 03; 04; 05; 

06; 07; Y 09  POZOS DE VISITA TIPO “COMUN”, HASTA 1.00M., 1.25 M., 1.50 
M., 1.75 M., 2.00 M., 2.25 M., 2.50 M., Y 3.00 M., DE PROFUNDIDAD 
REPECTIVAMENTE, INTEGRA EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN MORTERO CEMENTO 
ARENA 1:4, INCUMPLIENDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROPORCIONADAS POR 
LA CONVOCANTE, EN LAS QUE SE SEÑALA QUE LOS POZOS DE VISITA SE 
CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISIÓN Y SERÁN DE 
TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 Y 
EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE CEMENTO Y 
ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, ADEMÁS DE NO INTEGRAR UNA MAMPOSTERÍA DE 
PIEDRA BRAZA PARA EL DESPLANTE DEL POZO, LO QUE LE MOTIVA QUE SE EMPLEE 
UN MORTERO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFERIORES, YA QUE ESTAS 
ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS AGUAS GRISES Y AFECTE 
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TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO 
PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL PRESENTAR INCOMPLETOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
COMPARATIVA DE LOS INDICADORES FINANCIEROS POR MES; ASI COMO OBSERVACIONES EN 
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, COSTOS HORARIOS, FACTOR DE 
SALARIO REAL, CARGO POR UTILIDAD Y PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS 
INADECUADAMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE 
LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS DE ESTA LICITACIÓN. 

 
LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS); Y  FRACCIÓN V CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE 
CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN, LAS CUALES AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE 
LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS 
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 

 
8.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LA PROPOSICION SOLVENTE 
QUE CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 

 
A).- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE 
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $7’682,224.14 (SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
14/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

 
POR LO QUE:  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE CREA POR 
DISPOSICIÓN DE LA LEY No. 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PÚBLICADA EN 
LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 130 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, Y EN LA CUAL EL 
ORGANISMO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DEL 
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, DE “ESTABLECER LAS BASES A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS 
LICITACIÓNES PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR SU 
CUMPLIMIENTO Y, EN SU CASO, RESCINDIRLOS ADMINISTRATIVAMENTE DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY”.(sic) 

 
SEGUNDO: QUE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LOS 
PROCESOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN INICIADOS POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO 
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DE VERACRUZ, SE REALIZÓ INVITACIÓNES A REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRALORÍA GENERAL, 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN, CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN 
XALAPA, ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C., COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE XALAPA, A.C., Y AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ-XALAPA, A.C., ASÍ COMO A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, PARA 
QUE PARTICIPARAN EN LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; 
ASISTIENDO EN TODOS LOS EVENTOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES, UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
TERCERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN REVISÓ, ANALIZÓ Y EVALUÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE ACUERDO A LOS 
ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 
CUARTO: QUE EL 19 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 17:00 HORAS, SE LLEVARÁ A 
CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA LICITACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL NUMERAL 9 DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL SIGNADO POR EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL, EN EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS PÚBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
NÚM. EXT. 184 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2005, EN DONDE SE DARÁ A CONOCER A LOS 
PRESENTES LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA 
LICITACIÓN. 

 
QUINTO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (EJERCICIO 
2017)  SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO 
PARA SU APROBACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, AL LICITANTE 
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., TODA VEZ QUE LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA SE AJUSTA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS, REUNIENDO LAS CONDICIONES 
LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. 

 
POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE: 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE, 
CONSTRUMAQUINAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $7’682,224.14 (SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
14/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., E INCLUYENDO EL I.V.A., ES LA CANTIDAD DE 
$8’911,380.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 M.N.), POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, ADEMÁS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA NECESARIAS, GARANTIZANDO CON ELLO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO 
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SE DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE LA 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA AL LICITANTE, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 25 DE 
ENERO 2018 COMO INICIO Y EL 23 DE JULIO DE 2018 COMO TERMINO. 

 
SEGUNDO.- ELABORESE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN Y FIRMA DEL 
TITULAR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA ADJUDICAR EL 
CONTRATO, UNA VEZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS. 

 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE MEDIANTE ESCRITO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y A LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, LA RESOLUCIÓN DETERMINADA POR ESTA COMISIÓN, UNA 
VEZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS. 
 
CUARTO.- CELÉBRESE EL CONTRATO No. CAEV-FONREGION-2017-06-LP DE ACUERDO A LO 
DESCRITO EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE DICTAMEN, UNA VEZ APROBADA LA 
PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS. 

 
ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA 
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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